

|                                           |                             |                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>MV Verbandsgemeinde<br/>öffentlich</b> | <b>Nr.: VBG/MV/186/2022</b> |                          |
|                                           | <b>Einreicher:</b>          | <b>Der Bürgermeister</b> |

|                                 |                   |                      |                   |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fachdienst Bauverwaltung</b> | <b>Verfasser:</b> | <b>Böhme, Katrin</b> | <b>03.03.2022</b> |
| AZ:                             |                   |                      |                   |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Sitzungsdatum</b> |
| Verbandsgemeinderat   | 24.03.2022           |

## Vorstellung Planung Sanierung Sanitärtrakt Mehrzweckhalle Blankenheim

**Förderbereich:** FP 6310 Dorfentwicklung – Sportstätten  
**Maßnahme:** Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim (Sanitärtrakt)

Mit Hilfe der Zuwendung aus dem Förderprogramm Dorferneuerung- und Entwicklung FP 6310 Sportstätten soll im Zeitraum September 2021 bis Oktober 2022 (+ Verlängerung) eine grundlegende Sanierung des Sanitärbereiches und des Flachdaches des Sanitärtraktes der Mehrzweckhalle in Blankenheim erfolgen.

Zurzeit nutzen mehrere Sportvereine die Einrichtung wie: BSC 1920 Sektion - Fußball Blankenheim, BSC 1920 - Sektion Tischtennis Blankenheim und Frauenverein - Frauensportgruppe. Weiterhin besuchen regelmäßig die Kinder der Kindereinrichtung Kinderland 2000, eine Gymnastikgruppe, die Theatergruppe Blankenheim sowie die Pfingstgesellschaft Blankenheim mit verschiedenen Gruppen die Mehrzweckhalle.

Ziel ist es den Sanitärbereich mit neuen Waschtischen, WCs, Urinalen und Duschen inklusive Armaturen, neuen Rohleitungen und neuer Elektroinstallation komplett auszustatten und behindertengerecht zu gestalten. Der Zustand des Flachdaches bedingt die Dringlichkeit der Ausführung der Flachdachsanie rung und erfolgt durch Umbau der Innenentwässerung auf Außenentwässerung und einer neuer Dachrinne. Weiterhin wird eine separate Behindertentoilette geschaffen. Damit ist ein barrierefreier Zugang zum Sanitärbereich und in die Mehrzweckhalle gegeben.

### Kostenzusammenstellung

|                                 | <b>Zuwendungs-<br/>Bescheid vom<br/>11.08.2021</b> | <b>aktuelle<br/>Kostenberechnung<br/>vom 01.03.2022</b> | <b>NACHTRAG HH 2022<br/>mit<br/>Sicherheitsaufschlag<br/>von 29 T€</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten Bau + Plan</b>  | 188.728,29 €                                       | 321.844,16 €                                            | <b>350.000,00 €</b>                                                    |
| <b>Fördermittel</b>             | <b>-99.993,70 €</b>                                | <b>-99.993,70 €</b>                                     | <b>-99.993,70 €</b>                                                    |
| <b>tatsächliche Eigenmittel</b> | 88.734,59 €                                        | 221.850,46 €                                            | <b>250.006,30 €</b>                                                    |

Erhöhung  
NT HH  
2022

161.271,7 €

Auf Grund der derzeit gestiegenen Baupreise (Corona), bestätigt durch die aktuelle Kostenberechnung, erhöht sich die Gesamtsumme der Maßnahme enorm, von 188.728,29 € auf 321.844,16 €.

Die Höhe der Zuwendung für diese Förderung ist auf 100.000 € begrenzt. Zurzeit läuft der Bewilligungszeitraum des Bescheides bis zum 31.10.2022, der kann aber verlängert werden.

Es liegt die Planung LP 1-5 mit Leistungsverzeichnis, Kostenberechnung und Zeichnungen vor.

2 x Zeichnungen/Pläne sind in der Anlage beigelegt.

**Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 und der Nachtragshaushaltsatzung kann die Baumaßnahme nicht ausgeführt werden.**

Zur Erläuterung der Sanierungsarbeiten sind zwei Pläne beigelegt:

- Grundriss Bestand
- Grundriss Planung